

Nieuwsbrief Project P105 waterretentie opgave Genemuiden


Uw brief van	Behandeld door B. Roeten	Hasselt, 5 september 2022
Uw kenmerk	Bijlage(n)	
Ons kenmerk 30713	Onderwerp P105 nieuwsbrief waterretentie Varkensgat	

Beste meneer, mevrouw,

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de aanleg van de nieuwe watergang langs de Randweg. Met de watergang verbinden we de Bergingsvijvers met het Varkensgat. Daarmee vergroten we de berging van regenwater uit het stedelijk gebied en het industrieterrein. Deze berging is nodig bij hevige buien.

Om de verbinding mogelijk te maken, zijn 3 nieuwe duikers nodig. In figuur 1 ziet u het complete plaatje. Twee duikers zijn al aangelegd en in gebruik. In het voorjaar is de duiker in de Krommesteeg aangelegd. Net voor de bouwvak is de duiker in de Nieuwe Weg / N759 gerealiseerd.

Figuur 1: overzicht werkzaamheden waterretentie



We starten deze week met de duiker onder de Nijverheidstraat

We doen dit in 2 fases. In figuur 2 is de locatie van de duiker te zien. Met twee kleuren hebben we de beide fases weergegeven. Aannemer Bouwhuis voert het werk uit van begin september tot eind oktober. In de tabel ziet u een globale planning:

NR.	DUIKER NIJVERHEIDSTRAAT	42 WERKDAGEN	DATUM START	DATUM EIND	BYPASS?
1	FASE 1	15 werkdagen	5-9-2022	23-9-2022	NEE
2	FASE 2	27 werkdagen	26-9-2022	1-11-2022	JA

Deze planning is zo nauwkeurig mogelijk samengeteld. We doen ons best om de werkzaamheden volgens planning en in zo'n kort mogelijk tijdsbestek uit te voeren.

Figuur 2: Locatie en fases duiker Nijverheidstraat



De Nijverheidstraat blijft toegankelijk in fase 1

De duiker bestaat uit betonnen elementen die wij plaatsen op een houten paalfundering. In de 1^e fase plaatsen we de elementen in de berm ten noorden van de Nijverheidstraat. De Nijverheidstraat is in deze fase nog gewoon toegankelijk.


Voor fase 2 maken we een omleiding om het werk heen

In de 2^e fase plaatsen we de elementen onder de Nijverheidsstraat en de berm ten zuiden van de Nijverheidstraat. In deze fase sluiten we de rijbaan af. Voor het verkeer maken we dan tijdelijk een omleiding zodat het industrieterrein toegankelijk blijft via de Nijverheidstraat. Het tankstation Naberman is ook gewoon te bereiken.

Deze omleiding lijkt op de bypass naast de Nieuwe Weg / N759

Ook deze omleidingsweg voeren we uit in een asfaltconstructie en is in twee richtingen te gebruiken. De bypass sluiten we direct aan op de rotonde om een goede doorstroom van het verkeer te bevorderen. In figuur 3 ziet u hoe de bypass (parse lijnen) er uit ziet vanuit bovenaanzicht gezien.

Figuur 3: Bypass Nijverheidstraat



Stel gerust uw vragen

We hopen op uw begrip bij de werkzaamheden. Heeft u toch vragen? Bel of mail naar 038-385 34 32 of bert.roeten@zwartewaterland.nl.

Met vriendelijke groet,

Bert Roeten
Projectleider